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Résumé 
La comparaison de solutions contractuelles alternatives est obligatoire, en France, pour justifier le recours au 
contrat de partenariat. La question se pose alors des fondements d’une telle comparaison. La théorie des coûts de 
transaction fournit des outils particulièrement éclairants pour examiner la pertinence relative des procédures 
mises en œuvre à cet effet. Cet article s’appuie sur cette théorie et sa confrontation à des évaluations existantes 
pour explorer un certain nombre de pistes susceptibles de rapprocher les conditions de signature et d’exécution 
des marchés des termes résultant de l’évaluation préalable.  
                                                 
1
  Cet article s’inspire d’un rapport remis au Centre d’expertise français pour l’observation des 
partenariats public-privé (CEF-O-PPP) en avril 2009. Sami Ben Ali, Julie de Brux, Laurent Garcin, Jérémie 
Gatignol et Marie-Joëlle Kodjovi sont remerciés pour l’aide apportée à la rédaction de ce rapport. Nous 
remercions aussi l’Institut de la Gestion Déléguée et la Mission d’Appui aux Partenariats Public-Privé (MAPPP) 
pour nous avoir facilité l’accès à leurs données, ainsi que deux rapporteurs anonymes de la RFAP pour leurs 
remarques constructives. Les co-auteurs de cet article restent bien entendu seuls responsables des analyses et 






A comparative analysis of alternative contractual solutions is now required by the law, in France, to legitimize 
the choice of a Public-Private Partnership.  This procedure is identified as “evaluation préalable” (preliminary 
evaluation). A central question then becomes that of the foundations of such comparisons. Transaction cost 
economics provides particularly powerful tools for scrutinizing the relevance of procedures implemented in that 
respect. This paper takes stock of this contribution and, through its confrontation to existing evaluations, it 
explores means for improving them and to facilitate a more coherent approach between this ex-ante analysis and 
the design and ex-post implementation of solutions chosen.  
INTRODUCTION  
La signature et la mise en œuvre des contrats de partenariat, tels que définis par 
l’ordonnance française de juin 2004, implique d’avoir préalablement justifié le recours à ce 
type d’arrangement. Une telle justification est formalisée dans l’évaluation préalable dont 
l’obligation a été confirmée par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de 
partenariat. En deçà de sa justification affichée, qui est essentiellement légale, cette étape 
précontractuelle entend aussi permettre une première reconstitution du coût complet du 
marché considéré de manière à prévoir les autorisations d’engagement correspondantes. Il y a 
donc là des enjeux majeurs. L’évaluation préalable s’avère pourtant délicate à mener. Elle 
impose en effet de comparer des solutions organisationnelles alternatives avant même que 
celles-ci ne soient mises en œuvre.  
L’objectif de cet article est de proposer et de justifier des éléments méthodologiques 
susceptibles de faciliter la réalisation des évaluations préalables et d’en accroître la crédibilité. 
Nous nous sommes appuyés pour ce faire sur la littérature économique, juridique et de 
gestion, sur une étude attentive des documents disponibles concernant le principe et la 





détaillée de quelques évaluations préalables déjà réalisées en France2. Du point de vue 
théorique, l’analyse en termes de coûts de transaction s’est révélée particulièrement éclairante. 
Nous en dégageons plusieurs pistes visant à rapprocher les conditions de signature et 
d’exécution des marchés des termes retenus par les évaluations préalables, soit en améliorant 
leur qualité intrinsèque, soit en retenant les conclusions de l’analyse comme guide de 
négociation et d’exécution des marchés.  
Nous développons ces idées en trois sections. La première rappelle certaines 
caractéristiques des évaluations préalables et les trois critères susceptibles d’être mobilisés 
pour apprécier la pertinence relative des solutions contractuelles alternatives. Une attention 
particulière est portée au critère d’efficacité économique, introduit en 2008, et qui ouvre des 
perspectives nouvelles au décideur public. La deuxième section fait le point sur certains 
aspects clés d’une telle analyse comparée, en faisant momentanément abstraction des risques. 
La troisième section est consacrée à la prise en compte des risques dans les évaluations 
préalables.  
 
CARACTERISTIQUES DE L’EVALUATION PREALABLE  
 
Objectifs et acteurs  
L’évaluation préalable poursuit avant tout des objectifs d’ordre contractuel mais ouvre 
aussi la porte, par le biais du troisième critère en particulier, à des considérations budgétaires 
dont on peut penser qu’elles prendront une place croissante. Du point de vue contractuel, elle 
vise fondamentalement à identifier et justifier la solution organisationnelle la plus adaptée au 
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   Projet d’éclairage public de la ville de Saint Fons ; projet de mise en place d’un système 
sophistiqué de régulation de circulation pour la ville de Rouen ; projet d’établissement d’un réseau de 
communication électronique ouvert au public au profit du conseil régional d’Auvergne ; projet de réalisation 





besoin exprimé par la personne publique, par exemple le choix entre marché public classique, 
délégation de services publics et contrat de partenariat. Il est attendu de cette comparaison 
qu’elle soit menée de façon objective, sans privilégier un arrangement plutôt qu’un autre. Le 
second objectif de l’évaluation préalable, celui-là non contraignant, est de présenter à la 
Direction du budget, pour les projets d’État, des éléments probants justifiant le coût global du 
marché considéré de manière à prévoir les autorisations d’engagements correspondantes. 
L’approche doit donc, en principe, assurer la prise en compte de l’ensemble des coûts.  
Satisfaire ces deux objectifs devrait entraîner un certain nombre d’avantages, en 
particulier la définition précise du besoin exprimé, la réduction de l’asymétrie d’information 
entre les parties, et l’obtention d’un pré-programme fonctionnel, le tout servant de base à 
l’élaboration du programme à partir duquel les candidats élaboreront leurs offres. La passation 
et l’exécution du marché sont donc susceptibles d’être facilitées par l’évaluation préalable, ce 
qui accroît d’autant son utilité, quelle que soient les formes envisagées et la solution retenue. 
 
La loi de 2008 définit le contrat de partenariat comme un « contrat 
administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie à 
un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement 
retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la 
construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, 
l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public » (art. 1).  
De son côté, l’évaluation préalable a pour objet de faire « apparaître les 
motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui 
conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un 
tel contrat. […] Cette évaluation comporte une analyse comparative de 





partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des 
préoccupations de développement durable » (art. 2, I).  
L’évaluation préalable ainsi définie élargit le spectre des compétences 
susceptibles d’être mobilisées. Outre les administrations centrales ou les 
collectivités territoriales concernées, la Mission d’appui à la réalisation des 
partenariats public-privé (MAPPP) ainsi que des cabinets de conseil 
juridique et financier interviennent de façon beaucoup plus explicite que 
par le passé dans la procédure. Rappelons que la MAPPP, organisme du 
ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a pour mission 
d’apporter à la personne publique un appui méthodologique, sans 
s’impliquer directement dans la mise en œuvre de l’évaluation préalable. 
Le recours aux cabinets de conseil a pour objectif de permettre à la 
personne publique de bénéficier de leur expertise. La diversité des 
compétences ainsi mobilisées, qui varie évidemment selon les projets 
envisagés, entend accroître l’efficacité de l’évaluation préalable. 
 
Trois critères de sélection  
Pour apprécier la pertinence respective des solutions à prendre en compte, l’évaluation 
préalable peut prendre appui sur trois critères. Soulignons qu’en vertu de l’article 2 de la loi 
de juillet 2008 et conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2008-567, du 24 
juillet 2008, ces critères peuvent être mobilisés de façon alternative.  
Le motif fondé sur la complexité  
Ce motif, instauré par l’ordonnance de 2004, est maintenu dans la loi de juillet 2008. Il 
tend à prévaloir dans la justification du recours aux contrats de partenariat, sans doute parce 
qu’il est plus facile à argumenter ou à défendre en cas de contestation. Il y a complexité 





les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou d’établir le montage juridique ou 
financier du projet. La complexité du projet concerne les données intrinsèques de l’opération, 
c’est-à-dire les caractéristiques objectives de l’ouvrage ou du service. L’impossibilité de 
définir les moyens aptes à satisfaire les besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en 
termes de solutions techniques et / ou financières et / ou juridiques doit être objective, et non 
être due à une carence de la personne publique.  
Le motif fondé sur l’urgence  
Un deuxième critère, présent lui aussi dans l’ordonnance de 2004, a trait à l’urgence. Dans 
la loi du 28 juillet 2008, l’article 2 (paragraphe II alinéa 2) définit l’urgence en ces termes: 
« le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable 
à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission 
de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation 
imprévisible ». Ce motif a été traduit de la façon suivante dans le guide sur les contrats de 
partenariat édité par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : « Il y a 
urgence quand le besoin en construction ou rénovation d’équipements ou d’ouvrages résulte 
d’une cause extérieure à l’administration ». Une réponse ministérielle a par ailleurs précisé 
que l’urgence « en la matière n’est pas différente de celle traditionnellement admise par les 
juridictions administratives »3. Ainsi, une personne publique ne peut invoquer, au titre de 
l’urgence, une situation résultant de carences manifestes de sa part, ou le seul souci « d’aller 
vite ». La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État conduit à penser que 
l’urgence peut résulter du constat d’un retard grave et préjudiciable, par exemple en matière 
d’éclairage public, auquel la personne publique est incapable de remédier dans des délais 
raisonnables par les voies classiques de la commande publique4.  
                                                 
3
   Question écrite n°16901, JORF, Sénat, 31 Mars 2005 ; réponse du ministère de l’économie, 
JORF, Sénat, 19 mai 2005.  
4
    Le cas du contrat de partenariat de Villemandeur, relatif à la construction d’un collège, est 
révélateur des difficultés juridiques potentielles relatives à la mobilisation du critère d’urgence. Ce dernier a en 





Le motif fondé sur l’efficacité  
La loi de juillet 2008 introduit un troisième motif susceptible de justifier le recours au 
contrat de partenariat. Ce motif a une dimension économique nettement plus marquée 
puisqu’il introduit explicitement un critère d’efficacité. Le Conseil constitutionnel a conforté 
ce point (DC n° 2008-567), en reconnaissant que le recours au contrat de partenariat peut être 
justifié par des considérations fondées sur le bon usage des deniers publics, même en 
l’absence d’urgence et/ou de complexité. Cela suppose que cette solution présente un bilan 
plus favorable que les formes alternatives, en particulier en termes de coût global actualisé 
et/ou de performance attendue.  
Bien que visant des objectifs louables, la mise en œuvre de ce critère reste à ce jour 
problématique. Justifier le recours à une forme contractuelle au motif de son efficacité 
supérieure avant qu’elle ne soit effectivement mise en œuvre est en effet une entreprise 
complexe, susceptible d’ouvrir la voie à de nombreux contentieux. C’est d’autant plus vrai 
que nombre de projets comprennent des enjeux politiques et sociaux, ce qui est parfaitement 
légitime, susceptibles d’influencer certains choix méthodologiques. Les enjeux entourant le 
recours à ce critère d’efficacité se révèlent donc considérables. Les développements qui 
suivent ont pour objectif principal d’éclairer les facettes de ce concept dans le cadre de 
l’évaluation préalable.  
 
L’EVALUATION COMPAREE, ABSTRACTION FAITE DES RISQUES  
 
Nous proposons d’examiner les composantes de ce critère d’efficacité de façon 
séquentielle. Dans une première étape, nous examinons de possibles fondements à une 
                                                                                                                                                        
Nantes par un arrêt du 23 janvier 2009. Ces aléas, sont à relier à l’analyse des coûts de transaction présentée dans 
la section 2. Pour de plus amples développements juridiques sur les critères d’urgence et de complexité, voir 
Leraut (Jonathan), « Réflexions sur les conditions d’urgence et de complexité justifiant le recours au contrat de 





comparaison des solutions alternatives en faisant abstraction des risques. Il s’agit alors 
d’identifier et d’évaluer les caractéristiques structurelles de ces alternatives. Une deuxième 
étape consiste à introduire explicitement le risque, en cernant les diverses formes qu’il peut 
prendre, ce qui nous amènera à en proposer une typologie, et en préciser ses conséquences 
contractuelles.  
Nous nous concentrons pour le moment sur la première étape, retenant la question des 
risques pour la section suivante. Après un bref rappel des enseignements issus de la théorie 
des coûts de transaction, qui a fait émerger l’idée que l’efficacité d’une mode organisationnel 
est fonction de son adéquation aux caractéristiques des transactions auxquelles il va servir de 
support (alignment principle), nous mettons en exergue l’importance et les difficultés d’une 
reconstitution du coût complet des solutions alternatives, certains des problèmes que 
soulèvent les hypothèses retenues dans le cadre de ces évaluations, et les difficultés propres à 
la prise en compte des revenus tiers et des aspects socio-économiques.  
 
Le principe d’alignement  
La théorie économique des organisations, en particulier la branche qui porte sur les 
accords contractuels, a étudié de façon extensive la question de la comparaison des modes 
alternatifs d’organisation5. Sur ce point, la théorie des coûts de transaction initiée par Coase 
(1988) et O.E. Williamson6 a été particulièrement féconde et a été étoffée sur de nombreux 
                                                 
5
  Ménard (Claude), L’Economie des organisations, Paris, Repères, La Découverte, 2004 ; 
Ménard (Claude), « A New Institutional Approach to Organization », in Ménard (Claude) and Shirley (Mary) 
eds., Handbook of New Institutional Economics, Boston-New York-Berlin-Dordrecht, Springer, p. 281-318, 
2005 ; Saussier (Saussier) et Yvrande-Billon (Anne), Economie des coûts de transaction, Paris, Repères, La 
Découverte, 2007. 
6
 Williamson (Oliver E.), The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational 
Contracting, New-York, The Free Press, 1985 ; Williamson (Oliver E.), The Mechanisms of Governance, 





aspects par la théorie dite des « contrats incomplets »7. L’essentiel des travaux inspirés de ces 
modèles concerne cependant les transactions entre opérateurs privés. Les études consacrées 
aux choix organisationnels des autorités publiques sont plus récentes et beaucoup moins 
nombreuses8.  
Ces travaux convergent sur l’idée que le choix du mode contractuel susceptible de 
satisfaire le critère d’efficacité n’est pas aléatoire : il existe des arrangements 
comparativement mieux adaptés que d’autres pour organiser certains types de transaction. 
Face à la diversité des modes alternatifs, la théorie des coûts de transaction propose en 
particulier le critère de « l’alignement », c’est-à-dire d’un arrangement par rapport aux 
caractéristiques des transactions considérées. Si on fait l’hypothèse que les agents cherchent à 
minimiser leurs coûts, ils sont alors fortement incités à choisir l’arrangement le plus adéquat 
par rapport à ces caractéristiques, notamment le degré de spécificité des investissements 
requis9 et l’incertitude qui entoure le contrat. C’est ce que O.E. Williamson a proposé 
d’appeler dès 1985 le principe d’alignement discriminant, défini comme : « the assignment of 
                                                 
7
  Hart (Oliver D.) et Moore (John), « Incomplete Contracts and Renegotiation », Econometrica, 
n°56 (4), 1988, pp.755-785. 
8
  Hart (Oliver D.), Shleifer (Andrei) et Vishny (Robert W.), « The Proper Scope of Government 
: Theory and Application to Prisons », The Quarterly Journal of Economics, n°112, 1997, pp. 1127-1161 ; Bajari 
(Patrick) et Tadelis (Steven), « Incentives versus Transaction Costs : A Theory of Procurement Contracts », 
Rand Journal of Economics, n°32(3), 2001, pp. 387-407 ; Ménard (Claude) et Saussier (Stéphane), « Contractual 
Choice and Performance », in Brousseau (Eric) et Glachant (Jean-Michel) eds., The Economics of Contracts. 
Theory and Applications. Cambridge (UK), Cambridge University Press, p.440-462, 2002. 
9
  Les investissements spécifiques sont des investissements non redéployables sur d’autres 
transactions (par exemple d’autres contrats), ou rédéployables mais avec des coûts très importants. Ils peuvent 
tenir aux caractéristiques physiques, aux propriétés requises du capital humain, etc. (Voir Ménard (Claude), 
L’Economie des organisations, op . cit., pp. 24-25, et Saussier (Stéphane) et Yvrande-Billon (Anne), Economie 





least-cost governance structures to manage transactions »10. De très nombreux tests 
empiriques sont venus étoffer cette proposition11.  
Si on adopte cette optique, on attendra de l’évaluation préalable qu’elle accorde la plus 
grande attention aux principales caractéristiques des transactions envisagées, notamment les 
investissements en actifs spécifiques nécessaires à la réalisation du service considéré ainsi que 
les facteurs d’incertitude. Alors que cette dernière fait déjà l’objet d’attentions particulières 
dans les évaluations préalables existantes, mais dans des conditions à discuter (voir notre 
section 3), la spécificité des investissements requis n’a pas donné lieu à la même attention. Or 
cela nous paraît un élément clé dans la prise en compte comparative de l’ensemble des coûts.  
 
La reconstitution du coût complet des formes alternatives  
Ces caractéristiques, en particulier la nature des investissements requis, jouent en effet un 
rôle déterminant dans la comparaison des coûts et donc dans la capacité de mettre en œuvre le 
principe d’alignement, c’est-à-dire d’éclairer le choix de la solution organisationnelle 
adéquate. Il convient donc de rappeler succinctement différentes composantes qu’une 
évaluation préalable devrait prendre en compte, même si elle ne peut le faire que de façon 
partielle puisqu’il s’agit par définition d’une analyse préparatoire. La combinaison des coûts 
de transaction et des coûts de financement en constitue le cœur. Leur prise en compte, y 
compris dans le cas des solutions publiques constituent donc un enjeu important. Nous nous 
concentrons sur ces points dans les développements qui suivent. En revanche, nous 
                                                 
10
  Williamson (Oliver E.), The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational 
Contracting, op. cit., p. 41 ; Williamson (Oliver E.), The Mechanisms of Governance, op. cit., p. 378. 
11
  Pour un bilan récent dans le cas des arbitrages privés, voir Klein (Peter G.), « The Make-or-
Buy Decisions. Lessons from Empirical Studies », in Ménard (Claude) et Shirley (Mary) eds., Handbook of New 
Institutional Economics, Berlin-Dordrecht-New York, Springer, 2005, pp. 435-464. Pour des tests 
économétriques sur des partenariats public-privé, voir Masten (Scott E.), « Transaction Costs, Mistakes, and 
Performance: Assessing the Importance of Governance », Managerial and Decision Economics, n°14(2), 1993, 





n’examinons guère les coûts de construction, d’exploitation et de maintenance, qui sont certes 
d’une importance majeure dans l’explication des coûts associés à chacune des formes 
alternatives, mais qui sont d’avantage du domaine technique et présentent a priori moins de 
difficultés pour l’évaluation économique. Il n’en reste pas moins qu’ils doivent bien 
évidemment faire l’objet de développements dûment justifiés dans le cadre des évaluations 
préalables.  
Les coûts de transaction  
Les coûts de transaction correspondent à l’ensemble des coûts résultant des dispositifs 
choisis pour assurer le transfert de droits d’usage, donc, le cas échéant, tant les transferts de 
droits de propriété que les transferts de droits de décision12. En particulier, ils ont trait à 
l’ensemble des « coûts de contractualisation », c’est-à-dire les coûts d’élaboration et 
d’exécution de la solution contractuelle retenue.  
Ces coûts ont été identifiés par Ronald Coase, ce qui lui a valu le prix Nobel d’économie, 
et opérationnalisés par Oliver Williamson. La littérature dérivée de ces auteurs distingue les 
coûts de transaction ex ante (essentiellement les coûts d’information, liés à la recherche de 
partenaires potentiels, l’identification du partenaire le mieux placé, la recherche des prix 
adéquats ; et les coûts de négociation et de rédaction du contrat, en particulier les clauses de 
sauvegarde) ; et les coûts de transaction ex post (c’est-à-dire essentiellement les coûts de mise 
en œuvre du contrat, en particulier les coûts de suivi et de pilotage, les coûts résultant 
d’éléments inadaptés ou mal calibrés dans ce contrat, les coûts de renégociation qui en 
résultent, et enfin les coûts provenant d’une rupture éventuelle de la relation contractuelle).  
Le développement de ce cadre théorique et les très nombreuses études empiriques 
auxquelles il a donné lieu permettent désormais une bonne identification des déterminants de 
ces coûts et fournissent des éléments en vue de leur prise en compte. Certes, ces évaluations 
empiriques se heurtent à certaines difficultés méthodologiques, identifiées d’ailleurs assez tôt 
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dans la littérature13, par exemple la détermination des coûts de solutions alternatives qui 
restent virtuelles, comme c’est le cas dans l’évaluation préalable. Néanmoins des outils 
existent désormais qui permettent d’identifier et de mesurer une partie non négligeable de ces 
coûts.  
Ainsi, un certain nombre d’études suggèrent-elles que les coûts de transaction ex ante sont 
plus élevés pour les partenariats public-privé, en particulier les contrats de partenariat, que 
pour les autres solutions contractuelles. Une étude récente de F. Marty et A. Voisin14 suggère 
que les coûts de réponse à un appel d’offres sont trois fois plus élevés pour des contrats de 
type Private Finance Initiative (PFI) que lors de la passation de marchés publics habituels. 
T. Välila estime de son côté que les seuls coûts de conseils ex ante pour les PFI anglais 
peuvent atteindre jusqu’à 10% de la valeur d’un projet et représentent en moyenne 3,7 % pour 
les projets les plus importants15. Dans le cadre français, un rapport au commissariat du plan 
fait état des craintes quant au niveau réel des coûts de transaction16. En associant les coûts 
d’évaluation préalable, de renégociation, d’indemnisation des candidats, de recherche 
d’information, de contrôle de l’opérateur, le montant supposé des coûts de transaction 
défavoriserait le recours au contrat de partenariat pour les opérations de faible ampleur. 
Toujours selon le rapport Baumstark, le critère déterminant serait celui de l’expertise 
                                                 
13
  Masten (Scott E.), Meehan (James W.) et Snyder (Edwards A.), « The Costs of Organization », 
Journal of Law, Economics et Organization, 7(1), 1991, pp. 1-25. 
14
  Marty (Frédéric) et Voisin (Arnaud), « Partnership contracts, project finance and information 
asymmetries : From competition for the contract to competition within the contract ? », Document de travail 
OFCE, n°06, 2008. 
15
  Välilä (Timo), « How expensive are cost savings. On the economic of public-private 
partnerships », European Investment Bank Papers, n°10(1), 2005, pp. 94-119. 
16
  Baumstark (Luc), Huge (Albane), Marcadier (Catherine), Maubert (Catherine), Commissariat 
Général du Plan, Partenariats Public-Privé et Actions Locales, Paris, La Documentation française, 2005. Ces 
études, encore trop peu nombreuses, demandent à être confortées … ou contestées. En effet elles se heurtent aux 
difficultés qu’il y a, en l’état actuel des choses, à estimer les coûts de transaction de la solution publique, ce qui 
tend évidemment à biaiser les résultats sans qu’on sache trop dans quelle direction. Pour une approche plus 
favorable à la participation du secteur privé de ce point de vue, voir Banque Mondiale, 2008 Annual Report. 
Helping to eliminate poverty and achieve sustainable development through public-private partnerships in 





disponible en interne chez la personne publique. En conséquence, le développement du 
contrat de partenariat serait conditionné par l’apprentissage des personnes publiques et la 
réduction du risque juridique lié au dispositif.  
Afin de réduire les coûts de transaction, et d’améliorer ainsi la qualité intrinsèque des 
évaluations préalables, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Ainsi, serait-il sans doute 
avantageux de mener les évaluations préalables en deux étapes. La première aurait pour 
objectif de justifier la forme contractuelle la plus adaptée à l’aide d’une analyse simplifiée des 
variables clés identifiées dans cet article. La seconde étape viserait l’évaluation des 
autorisations d’engagement à prévoir à travers notamment une analyse financière plus fine du 
coût des facteurs et en premier lieu des risques.  
Des efforts accrus visant à conforter la légitimité des évaluations préalables, par exemple 
en renforçant la transparence dans le choix des experts et l’indépendance des organismes en 
charge des évaluations, participeraient aussi à réduire les coûts de transaction associés à cette 
procédure. La diversification des expertises (techniques, économiques, financières, 
juridiques), lorsque la taille du projet le permet, et la responsabilisation des acteurs eu égard à 
la réalisation des projets seraient également susceptibles de réduire les coûts de transaction, 
notamment en diminuant le risque de contentieux. Enfin, toujours dans la même optique, on 
pourrait conférer à l’évaluation préalable le rôle d’outil pour le pilotage des projets. 
L’utilisation des conclusions de l’évaluation pour guider la négociation du marché et pour 
encadrer les conditions d’exécution du contrat pourrait fortement contribuer à réduire les 
écarts entre ces différentes étapes. Même si une certaine flexibilité doit être conservée afin de 
s’adapter aux conclusions de la procédure de passation et aux contingences intervenant après 
la signature du marché, il serait sans doute judicieux d’explorer les avantages d’une 
rigidification partielle des conditions de signature et d’exécution des contrats afin d’améliorer 
la crédibilité des évaluations préalables.  
Les coûts de financement  
Les conditions du mode de financement et ses coûts prédominent fortement dans les 





de la structuration financière du projet est essentielle dans le calcul de son coût. Il s’agit 
d’apprécier, à partir des coûts d’investissement, d’éventuels revenus anticipés, et des sources 
de financement, la faisabilité financière d’un projet, en particulier la capacité à obtenir le 
soutien bancaire (la « bancabilité »).  
Les ratios classiques d’appréciation de la solidité financière d’un projet sont susceptibles 
d’être mobilisés dans ce cadre, par exemple, le rapport dette sur fonds propres, le ratio de 
couverture de la dette par les revenus du projet (DSCR : Debt Service Cover Ratio), calculé 
pour chaque année du projet, ainsi que le ratio actuariel de couverture de la dette, pouvant être 
affiné en calculant la valeur actuelle nette sur la durée de vie de la dette (LLCR : Loan Life 
Cover Ratio). Du point de vue de la personne publique, l’utilisation de tels ratios financiers 
n’a pas pour but de déterminer la structure optimale de financement, mais d’évaluer la 
faisabilité d’un montage en partenariat public-privé.  
Le choix des sources de financement dépend d’une analyse multicritère reposant à la fois 
sur la taille du projet, sa complexité, les garanties requises, ou encore les conditions du 
marché financier. Les deux montages généralement envisagés pour un partenariat public-privé 
sont le financement de projet et le crédit-bail. Le financement de projet est réservé à des 
projets d’un montant important, le seuil communément admis pour qu’un tel montage soit 
envisageable étant 20 millions d’euros. Pour les projets de taille plus modeste, le financement 
en crédit-bail ou par une formule de financement corporate est plus adapté et moins coûteux. 
Quel que soit le montage modélisé a priori, la comparaison avec un financement public 
classique implique la prise en compte des différentes sources de financement disponibles, à 
savoir les subventions éventuelles par d’autres personnes publiques, en particulier ab initio, 
permettant de réduire significativement les montants empruntés et le coût global du 
financement.  
Dans le cas d’un montage avec une société dédiée (dite « société de projet »), on sera 
particulièrement attentif au ratio capital / fonds propres, dont le passif est essentiellement 
formé de dettes bancaires, et marginalement de capitaux propres apportés par les membres du 





fonction du niveau de risque, de la taille et de la nature du projet ; à la dette subordonnée, 
accordée par les actionnaires ou investisseurs tiers et considérée comme des quasi-fonds 
propres ; ainsi qu’à la dette bancaire senior, la durée des prêts aménageant généralement une 
période résiduelle après le remboursement prévu du crédit en cas de rééchelonnement de la 
dette.  
Dans le cas d’un financement bancaire, on distingue la phase de développement et de 
construction, pendant laquelle sont effectués les tirages, et la phase d’exploitation pendant 
laquelle s’effectue le remboursement ; la cession de créance, par mécanisme de cession 
« Dailly »17 notamment, pour diminuer les marges d’intérêt sur une portion significative de la 
dette senior ; l’émission obligataire, adaptée pour des projets de taille très importante et de 
durée longue ; le financement par crédit-bail, adapté aux projets de taille petite ou moyenne18.  
L’ensemble de ces modalités, et des modélisations qui les accompagnent, reste 
évidemment très sensible aux hypothèses émises, particulièrement au stade encore 
préliminaire de l’évaluation préalable, ce qui fragilise beaucoup celle-ci, point sur lequel nous 
reviendrons dans la sous-section suivante.  
La reconstitution du coût des solutions publiques  
La reconstitution du coût global anticipé du recours à un opérateur privé devrait être 
relativement aisée dans le cadre des contrats de partenariat dans la mesure où ce coût 
correspond à la somme des loyers prévus et versés tout au long de la vie du marché par la 
personne publique, auquel il convient d’ajouter les coûts de transaction associés à la passation 
et au suivi du marché considéré. Des marges correspondant aux conséquences d’éventuelles 
renégociations intervenant ex post peuvent aussi être introduites dans le calcul.  
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La difficulté est nettement accrue lorsqu’il s’agit de reconstituer le coût complet de la 
prise en charge directe par une entité publique (par exemple une régie municipale). Le rapport 
de la Cour des comptes de mai 2008, sur les résultats et la gestion budgétaire le l’État pour 
l’exercice 2007, souligne que « les gestionnaires ont encore une vision partielle des coûts des 
actions qu’ils mettent en œuvre. Leur analyse est en effet réduite à la collecte de chiffres, en 
général très partiels, et bien souvent ne constitue pas un outil d’aide à la décision ». 
L’évaluation préalable devrait contribuer dans cette perspective à limiter une asymétrie 
d’information importante tenant à la méconnaissance des coûts publics. Celle-ci résulte de 
l’existence de coûts cachés et d’incertitudes que les méthodes de gestion et de comptabilité 
des collectivités publiques ne prennent pas en compte. Or c’est un aspect essentiel de 
l’exercice imposé par l’évaluation préalable, dont on attend :  
- Une évaluation des coûts indivis du secteur public qui doivent être impartis au projet. 
En particulier, comment comptabiliser les frais généraux liés à l’élaboration, la 
réalisation et le suivi du projet ? Quels sont les coûts de gestion des ressources 
humaines qui doivent lui être imputés ?  
- La prise en compte du coût des pensions des personnels publics et de l’amortissement 
des biens.  
- Une appréciation aussi exacte que possible du coût du financement public. Par 
convention, ce coût correspond, lorsque l’État est le mandant, au taux des obligations 
assimilables du trésor (OAT) de même durée que le projet considéré ; et, lorsque ce 
sont les collectivités territoriales qui sont le mandant, au coût moyen de l’endettement 
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de la collectivité considérée, qui varie en fonction notamment de sa notation 
financière19.  
Outre la prise en compte explicite, même de façon partielle, des coûts de transaction et des 
coûts de financement, en particulier en ce qui concerne les solutions publiques, il y aurait lieu 
de systématiser les évaluations ex post des évaluations préalables afin d’en apprécier la 
pertinence et d’en expliquer les éventuelles limites. La constitution d’une base de données 
systématique sur les évaluations préalables et sa mise à disposition publique pourrait fournir 
un outil précieux en ce sens et contribuer à terme à une bien meilleure appréciation des coûts 
des solutions alternatives, en particulier des coûts de transaction.  
 
Les hypothèses retenues  
 Une limite invoquée de façon récurrente par les experts concerne la faiblesse des 
hypothèses sur lesquelles repose l’analyse comparative, que la non transparence des grilles 
d’analyse utilisées accentue, de sorte qu’elles peuvent facilement être remises en cause par 
des contre-expertises. Il en résulte une peur du contentieux qui constitue un frein au recours 
aux contrats de partenariat. La formulation explicite dans le document d’évaluation 
d’hypothèses claires et bien motivées représenterait ainsi un progrès considérable. Le manque 
actuel de lisibilité des hypothèses utilisées concerne particulièrement :  
(i) L’estimation des délais de construction, et des écarts entre délais en contrat de 
partenariat et en montage « classique », du type maîtrise d’ouvrage public ou délégation de 
service public. La plupart des évaluations préalables se fondent sur un avantage supposé du 
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contrat de partenariat dans ce domaine, mais demeurent vagues pour le justifier, se référant 
occasionnellement aux « expériences étrangères ».  
(ii) Les hypothèses retenues en matière de montage financier. Les hypothèses sur les taux 
de marge attendus sur la dette projet, sur la dette subordonnée, ou sur les commissions 
bancaires peuvent facilement être remises en cause, en particulier pour les projets de moindre 
ampleur. Elles semblent en effet calquées sur des projets similaires plus anciens, sans 
vraiment tenir compte des évolutions des marchés financiers et des conditions générales de 
financement. On notera aussi la faiblesse des justifications sous-tendant les lois de probabilité 
associées aux différents risques, et à leurs interactions, susceptibles de se matérialiser durant 
la vie des projets. La constitution d’une base de données devrait là encore contribuer à une 
plus grande fiabilité.  
(iii) Les économies attendues via un montage en contrat de partenariat en matière de coûts 
d’exploitation ou de maintenance. Là encore, les justifications apparaissent très sommaires, et 
les évaluations ne font que rarement apparaître les effets d’hypothèses moins favorables au 
contrat de partenariat, par exemple en fonction des critères de mesure retenus (comme la 
valeur actuelle nette ou Value At Risk20).  
 
Les revenus tiers 
Une caractéristique essentielle des contrats de partenariat concerne la possibilité de lever 
des revenus tiers grâce à la location, à des clients autres que celui ayant signé le marché, de 
l’équipement et/ou des services associés au contrat. Cette opportunité provient directement de 
l’approche capacitaire favorisant davantage l’existence de tels revenus que l’approche 
patrimoniale, par exemple du type marché public. Même si les revenus tiers restent d’une 
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importance modérée, voire tout à fait marginale à l’heure actuelle, il convient de rappeler 
qu’ils sont susceptibles d’alléger significativement le coût pour l’opérateur privé et pour la 
personne publique concernée. Aussi peut-on s’attendre à une prise en compte rigoureuse de 
ces revenus dans l’évaluation préalable.  
Les premiers retours d’expérience sur les contrats signés invitent toutefois à la prudence 
quant à l’estimation des revenus tiers. En effet leur montant effectif s’avère souvent décevant. 
Sans nécessairement remettre en cause la créativité des partenaires privés dans le 
développement d’activités annexes, il convient de tenir compte des difficultés, en particulier 
juridiques, liées aux usages annexes. On attend donc de l’évaluation préalable:  
- L’identification d’éventuels revenus tiers : l’équipement faisant l’objet du contrat 
sera t-il utilisé à 100% par le commanditaire ? L’équipement peut-il être cédé à des 
organisations tierces ? Des organisations tierces sont-elles susceptibles d’être 
intéressées par ledit équipement ou service ?  
- L’évaluation des revenus tiers éventuels pour toute la durée de vie du marché : quel 
est le coût journalier ou mensuel associé à l’utilisation de cet équipement ? Quelle 
est la disposition à payer des organisations tierces potentiellement intéressées par 
l’équipement considéré ?  
- L’appréciation de la part des revenus tiers susceptible de contribuer à la réduction du 
coût global pour la personne publique : quelle est la distribution prévue des gains 
associés à ces éventuels revenus ? Participent-ils à réduire le coût global 
d’acquisition pour la partie publique, ou constituent-ils une entrée nette pour le seul 
contractant privé ? 
- La prise en compte des conditions à remplir pour garantir au moins jusqu’à un 
certain point les revenus tiers, lorsque le cas s’applique, et la répartition des risques 







Les aspects socio-économiques  
 Un reproche fréquemment adressé aux évaluations préalables est d’omettre les aspects 
socio-économiques. Elles s’en tiendraient au seul calcul financier alors que le critère 
d’efficacité exigerait une vision plus large, prenant en compte les utilités sociales attendues. 
Cette lacune est d’autant plus dommageable que pour nombre d’acteurs, l’avantage 
comparatif réel du contrat de partenariat s’évalue d’abord en termes socio-économiques : il 
permettrait la réalisation de projets répondant à des besoins et qui n’auraient pu voir le jour, 
ou qui auraient dû être retardés sans cette forme contractuelle innovante. Les contrats de 
partenariat seraient de plus susceptibles, sous certaines conditions, d’offrir une qualité de 
service supérieure à celle des modes d’organisation alternatifs. Aussi, bien que la prise en 
compte des aspects socio-économiques dans l’évaluation préalable ne soit pas obligatoire, 
dans la mesure où ils sont supposés introduits en amont dans la décision de réaliser le projet 
considéré, s’avère-t-il utile d’en rendre compte dans la comparaison des solutions alternatives 
envisagées pour répondre au besoin exprimé par la personne publique. Cela participerait en 
effet à rendre l’évaluation plus complète, et plus convaincante.  
 
LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS L’EVALUATION PREALABLE  
 
Dans ce qui précède, nous avons fait largement abstraction du facteur « risques ». Or 
ceux-ci constituent évidemment une dimension essentielle de toute évaluation préalable tant 
leur impact peut être significatif, et varier selon les solutions retenues. Nous nous concentrons 
ici sur les types de risques à envisager et leur répartition, laissant la question de leur 






La classification des risques  
Dans tout projet, les événements susceptibles de creuser l’écart entre les attentes et les 
réalisations sont nombreux et de nature diverse. Nous voudrions ici mettre l’accent sur 
l’importance que peut avoir, pour l’évaluation préalable comme pour le contrat lui-même, le 
recours à une classification homogène et solidement établie des types de risques à prendre en 
compte. Une telle typologie peut remplir deux fonctions principales. D’abord, elle 
contribuerait à structurer l’évaluation préalable en fournissant un instrument de collecte et 
d’organisation de l’information sur les risques potentiels21. Il devrait en résulter plus de 
transparence. Ensuite, une typologie des risques adéquate devrait faciliter la rédaction et 
l’exécution des contrats, en particulier concernant l’allocation des risques.  
Pour satisfaire ces exigences, une telle typologie doit reposer sur un cadre de référence 
homogène, proposant une partition où un même événement ne puisse être classé dans 
plusieurs catégories. Elle doit aussi pouvoir s’appliquer tant à la phase précontractuelle 
(analyse préliminaire et évaluation préalable) qu’à la phase contractuelle (passation, rédaction 
et exécution du marché). Ceci devrait en effet permettre d’éviter les redondances et la 
multiplication des entrées « risques » aux différentes étapes du projet, et devrait favoriser la 
cohérence entre le projet et son suivi, rapprochant les conditions d’exécution des marchés des 
anticipations énoncées dans l’évaluation préalable. On faciliterait ainsi le rôle de l’évaluation 
préalable comme outil de pilotage des projets, les mêmes notions servant aux différentes 
étapes de la vie de ceux-ci. Enfin, la typologie doit éviter les ambiguïtés, de manière à faciliter 
une véritable comparaison des solutions alternatives, tout en tenant compte des contraintes 
d’information qu’impose l’effort d’évaluation des risques. Il convient donc de retenir un 
nombre limité de catégories de risques, capable en même temps de s’ajuster en fonction du 
degré de complexité de la transaction envisagée. 
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Trois solutions peuvent être envisagées pour fonder une telle typologie. Une première 
possibilité, qui prévaut dans les évaluations préalables existantes, consiste à classer les risques 
en fonction de la période pendant laquelle ceux-ci sont susceptibles de se matérialiser à savoir 
avant, pendant (passation, rédaction) ou après la signature du marché. Cette approche présente 
l’avantage de faciliter la gestion de projets. Elle se heurte cependant aux problèmes de 
redondances dans la mesure où un même événement fait l’objet d’évaluations successives 
selon les moments où il intervient. De telles redondances apparaissent, par exemple, lorsque 
des risques se matérialisent, en phase de développement mais aussi pendant la production de 
l’équipement ou de l’infrastructure considéré. L’approche fondée sur le moment d’occurrence 
des risques consiste dans ces conditions à évaluer ces possibilités à chaque phase. Il en résulte 
un accroissement des efforts de suivi et de leurs coûts associés.  
Une deuxième possibilité consiste à centrer l’analyse sur l’impact supputé des risques. 
Ceux-ci pouvant conduire à des surcoûts, des surprix, des retards et/ou une réduction de la 
qualité de l’équipement ou du service. L’analyse privilégie alors les risques financiers, 
calendaires et techniques. L’avantage de cette approche est de mettre en avant les 
conséquences des risques sur la rentabilité du projet. Son inconvénient est cependant de faire 
passer au second plan l’analyse des sources des risques. Or ces dernières sont d’une 
importance centrale, comme indiqué ci-dessous.  
Les développements de l’analyse des risques dans une perspective organisationnelle 
permettent de dépasser les seuls risques financiers et de fonder une typologie en fonction de 
l’origine des événements adverses22. Cette approche devrait notamment faciliter la répartition 
des risques entre partenaires dans la mesure où elle conduit assez naturellement à 
l’identification des responsabilités eu égard aux événements survenant pendant la durée de vie 
des projets. Conçue pour être transversale aux diverses étapes, une telle typologie devrait 
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permettre de faciliter l’identification et l’allocation des risques, réduisant ainsi les coûts dans 
la conception, la rédaction et l’exécution des contrats, tout en favorisant la cohérence 
d’ensemble des projets. Typologie et répartition des risques deviennent ainsi étroitement liés.  
Cette approche fondée sur l’origine des risques permet d’en distinguer cinq sources:  
Le risque technologique, c’est-à-dire les évènements techniques ou technologiques 
susceptibles d’affecter la performance de la relation contractuelle. Qu’on pense par exemple à 
l’émergence d’une innovation plus performante que le produit ou procédé envisagé dans le 
contrat, au manque de maturité de la technologie utilisée, ou encore à des problèmes de 
qualité des matériaux.  
Le risque organisationnel, c’est-à-dire l’ensemble des événements liés à une défaillance 
involontaire du titulaire du contrat et/ou de ses partenaires. Le manque de coordination entre 
le titulaire et les sous-traitants ou encore la défaillance industrielle d’un sous-traitant en 
fournissent des exemples.  
Le risque financier direct, c’est à dire les évènements qui menacent directement 
l’équilibre financier prévu initialement dans le contrat. C’est le cas lorsqu’il y a modification 
du coût des matières premières (risque-marché), ou encore non mise à disposition des crédits 
prévus au moment convenu.  
Le risque contractuel, c’est-à-dire les évènements liés à la négociation, à l’écriture et au 
suivi du contrat. Des exemples en sont le non respect des engagements de l’autorité publique 
en matière de fourniture de consommations intermédiaires sur laquelle elle avait pris des 
engagements, ou encore l’opportunisme du titulaire du marché ou de la personne publique.  
Le risque institutionnel, enfin, c’est-à-dire les événements résultants de changements des 
règles du jeu susceptibles d’induire des coûts effectifs différents de ceux anticipés, par 
exemple l’apparition d’une nouvelle réglementation environnementale ou sociale, ou 





Bien entendu, tous ces risques n’interviennent pas à toutes les étapes et dans tous les 
projets. Mais la possibilité de les prendre en compte à toutes les étapes, grâce à la stabilité de 
la grille d’analyse fournie aux différentes étapes, et ce dès l’évaluation préalable, devrait 
assurer une grande cohérence dans les procédures d’évaluation, tant ex-ante qu’au cours de la 
mise en œuvre de la solution retenue. Par ailleurs, il conviendrait d’affiner les méthodologies 
existantes de manière à prendre en compte et mesurer de façon adéquate ces divers types de 
risques.  
 
L’allocation des risques 
Une des caractéristiques essentielles des contrats de partenariat est l’attention portée au 
partage des risques, et donc à la répartition entre partenaires des surcoûts, voire des gains 
inattendus, résultant de l’exécution du contrat.  
Bien que ce soit fondamental, les transferts de risque selon les solutions organisationnelles 
envisagées font rarement l’objet d’une explication argumentée dans les rapports 
d’évaluation23. La pratique usuelle consiste à comparer l'allocation des risques issue d'un 
montage en maîtrise d’ouvrage publique à celle résultant d’un contrat de partenariat. La 
personne publique est alors le plus souvent supposée capable d’imposer le transfert de risques 
au futur partenaire. Dans cette perspective, le soin apporté à la réflexion sur l’étendue des 
transferts et leurs conditions d’application est nettement plus marqué dans les projets d’État 
que dans les projets des collectivités territoriales. Dans les évaluations préalables ayant trait à 
des projets de taille modeste, le transfert de risques semble correspondre davantage à un 
exposé de ce qu’il est théoriquement possible de faire supporter au partenaire privé qu’à une 
adaptation précise au projet évalué. Il en résulte un biais en faveur d’un transfert poussé des 
risques au partenaire privé. Mais on trouve très rarement un effort d’évaluation et d’allocation 
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effectives de ces transferts. Certaines études ont également noté une tendance à allouer les 
risques de sorte que le montant de l’investissement du contrat de partenariat ne figure pas 
dans la dette publique (contrats de partenariat dits « déconsolidants »)24. La répartition des 
risques répondrait alors davantage à des considérations opportunistes, exploitant les modalités 
comptables de l’investissement de manière à voiler le poids de la dette, qu’à des 
considérations d’efficacité économique.  
La littérature économique sur les contrats, tant la théorie de l’agence que la théorie des 
coûts de transaction, peut ici apporter un éclairage utile, car elle met l’accent sur l’allocation 
des risques. On notera entre autres les leçons suivantes, particulièrement pertinentes pour 
notre sujet car susceptibles de diminuer les coûts de transaction tout en améliorant la 
transparence des engagements que prennent les parties25.  
Les transferts de risques devraient être examinés par l’évaluation préalable dans une 
optique conforme au « principe de responsabilité », chaque partie respectant ses engagements 
et assumant les conséquences des événements adverses qu’elle peut contrôler26.  
Lorsque les risques sont d’origine purement exogène, dus par exemple à un changement 
non anticipé de la réglementation imposant des coûts additionnels, la théorie suggère que ce 
coût soit supporté par la partie publique. Celle-ci bénéficie en effet d’un coût de support de ce 
type de risques généralement inférieur à toute organisation privée, en raison de coûts 
d’opportunité distincts, de canaux de financement différents, et de ses capacités de 
mutualisation des risques.  
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Enfin, une partie des risques susceptibles de se matérialiser sont difficiles à anticiper, et 
surtout à évaluer, au moment de l’évaluation préalable tout comme à la période de rédaction, 
voire d’exécution, du contrat. Dans ces cas, la répartition des risques est tout sauf évidente. 
Dans la typologie proposée plus haut, c’est particulièrement le cas des risques 
organisationnels ou contractuels. Tout au plus l’évaluation préalable peut-elle alors envisager 
des règles supplétives, stipulant les obligations des parties en l’absence d’accord explicitant le 
contraire27, soit sur la base du principe de responsabilité lorsqu’il n’y a pas ambiguïté, soit sur 
la base d’un principe d’équilibre des aléas impliquant un partage des coûts à 50-50 lorsque la 
complexité du projet rend ambiguë l’origine du risque, principe qu’une littérature récente a 
mis en exergue28.  
L’introduction de telles règles, applicables non seulement aux contrats de partenariat mais 
aussi aux solutions alternatives telles que la maîtrise d’ouvrage public ou la délégation de 
service public, et des éléments de valorisation qu’elles impliquent au moment de l’évaluation 
préalable, devrait faciliter le dialogue compétitif lors de la formulation du contrat et faciliter 
par la suite le règlement des différends, réduisant d’autant les coûts de transaction ex post. 
Leur prise en compte dès l’évaluation préalable est de plus susceptible de rapprocher les 
termes de cette évaluation des conditions de signature et d’exécution du contrat, en 
accroissant d’autant sa crédibilité et sa légitimité.  
* 
*     * 
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L’évaluation préalable doit être un élément clé de l’arbitrage conduisant la personne 
publique à choisir ou à rejeter la solution du contrat de partenariat. Sa qualité, et donc sa 
crédibilité, sont de ce point de vue essentiels si on entend en faire un instrument efficace de la 
décision publique.  
Dans cet article, nous avons examiné le rôle que peuvent jouer à cet effet les 
préconisations déductibles du principe d’alignement des choix contractuels aux 
caractéristiques des transactions. Ce principe, développé par la théorie des coûts de 
transaction, met notamment en avant l’importance de prendre en compte l’incertitude, mais 
aussi la spécificité des investissements nécessaires à la réponse du besoin exprimé par la 
personne publique, dans la décision concernant le mode d’organisation. Ces dimensions 
restent encore prises en compte que de façon partielle dans les évaluations préalables.  
Des progrès dans cette direction permettraient de rapprocher les conditions de signature et 
d’exécution des marchés des anticipations de l’évaluation préalable, évitant les mauvaises 
surprises et réduisant d’autant les risques de contentieux et, plus généralement, les coûts de 
transaction ex-post. Plusieurs suggestions ont été formulées en vue de réduire ces coûts de 
transaction. Parmi celles-ci, la possibilité de mener les évaluations en deux étapes, l’une 
centrée sur la forme contractuelle la plus adaptée pour répondre à la demande publique, 
l’autre visant à appréhender au mieux le coût global du marché considéré, a été soulignée. 
L’introduction systématique de lignes directrices concernant l’allocation des risques dès cette 
phase précontractuelle constituerait également un moyen d’améliorer qualité et crédibilité des 
évaluations préalables.  
Enfin, il serait sans doute avantageux de donner plus de poids aux conclusions de 
l’évaluation préalable dans la négociation et l’exécution des marchés. Cela introduirait sans 
doute une certaine « rigidification » des conditions d’exécution du marché conduisant à une 
responsabilisation accrue des partenaires, ce qu’il conviendrait cependant de tempérer pour 
pouvoir tenir compte des nécessaires adaptations, dans la lignée de l’arbitrage 





perspective de cette mise en cohérence accrue des conditions d’exécution du marché avec les 
conclusions de l’évaluation préalable, il conviendrait d’avoir recours aux mêmes catégories de 
risques tout au long de la vie des projets, à l’aide d’une typologie fondée sur l’origine des 
événements, ce qui devrait permettre d’alléger les coûts de transaction tout en facilitant 
l’allocation des risques.  
L’ensemble de ces préconisations vise à préciser les conditions d’utilisation du critère 
d’efficacité dans l’évaluation préalable dans les contrats de partenariat. Des 
approfondissements restent à mener, que devrait aider la constitution d’une base de données 
rassemblant non seulement les conclusions des évaluations préalables mais aussi les 
conditions d’exécution des marchés, de manière à pouvoir évaluer et améliorer la qualité des 
études menées lors de la phase précontractuelle et ayant conduit à choisir tel mode 
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